




Avances del proyecto

Informe sobre los avances del proyecto al 31 de enero de 2010



A fin de lograr los objetivos definidos para el proyecto, COMOESTAS elaboró un plan de trabajo compuesto de paquetes de actividades completamente relacionados que se ejecutan en forma paralela o conjunta, de acuerdo a la siguiente lista:

- WP1 – Análisis de las necesidades de los usuarios (selección de variables e indicadores);
- WP2 – Diseño y desarrollo del sistema prototipo;
- WP3 – Despliegue y transferencia de tecnología;
- WP4 – Capacitación;
- WP5A – Evaluación;
- WP5B - Evaluación – Validación clínica de la Historia Clínica Electrónica Interactiva piloto;
- WP6 – Gestión del proyecto;
- WP7 – Disseminación y explotación.

En la siguiente tabla se muestran las tareas ejecutadas durante el primer año del Proyecto, así como los productos resultantes:

Paquete	Tareas	Productos
WP1 (completado)	Recopilación de información sobre CAM	Informe sobre prevalencia, impacto y tratamientos de CAM.
	Identificación de indicadores de CAM: análisis de los datos disponibles para elaborar y publicar una lista de los indicadores que debieran recopilarse como parte de la historia de los pacientes.	Indicadores sobre: desarrollo de CAM, riesgo de recaída luego del retiro de medicación, riesgo de complicaciones relacionadas con el consumo regular de fármacos. Cuestionario estructurado para la recolección de indicadores relevantes.
	Evaluación de las necesidades de los pacientes.	Informe sobre necesidades, preferencias y expectativas de los pacientes.



Monitoreo continuo de la Cefalea por Abuso de Medicación en Europa y América Latina:

Desarrollo y estandarización de un sistema de alerta y apoyo a la toma de decisiones



	Diseño del protocolo clínico.	Desarrollo de un protocolo clínico común para el retiro de las drogas abusadas.
WP2 (completado)	Definición de las especificaciones requeridas para que el portal de servicios se ajuste a las necesidades de los usuarios clínicos.	Especificaciones del portal de servicios.
	Revisión de los modelos organizacionales para la utilización de nuevas herramientas tecnológicas y el establecimiento de puntos de e-health.	Modelo organizacional: pautas para el cambio.
	Desarrollo del prototipo	Prototipo de la plataforma de la Historia Clínica Electrónica Interactiva (versión beta) Procedimientos de testeo
WP3 (completado)	Suministro de hardware, software y otro equipamiento.	Plan de suministro.
	Transferencia de tecnología. Puesta en marcha del portal y del sistema	Componentes estándares en todos los sitios COMOESTAS involucrados.
WP4 (en ejecución)	Preparación de cursos.	Material de capacitación para temas clínicos y tecnológicos. Activación de la plataforma de e-learning.
	Capacitación presencial y a distancia (e-learning) de los usuarios: Disponibles los cursos destinados a médicos, informáticos, enfermeros y pacientes.	
WP5A (en ejecución)	Medición de la eficacia del enfoque tradicional de CAM: Está en curso el proceso de admisión y tratamiento de pacientes con CAM con el enfoque tradicional. 389 pacientes han sido ya incluidos y 223 han completado el estudio. Evaluación de la versión final de la Historia Clínica Electrónica Interactiva: 146 pacientes se encuentran ya bajo esta modalidad de tratamiento en los diferentes centros clínicos del proyecto.	



Monitoreo continuo de la Cefalea por Abuso de Medicación en Europa y América Latina:

Desarrollo y estandarización de un sistema de alerta y apoyo a la toma de decisiones



WP5B (completado)	Prueba piloto del prototipo de la Historia Clínica Electrónica Interactiva.	Informe final sobre los resultados de la validación.
WP6 (en ejecución)	Planificación y programación	Plantillas para informes.
	Elaboración de informes sobre estado de avance y costos	Informe sobre garantía de calidad de los procesos al mes 12 y 24.
	Monitoreo, control y gestión de calidad.	
	Comunicación, gestión e infraestructura administrativa.	
Evaluación de resultados		
WP7 (en ejecución)	Identificación de grupos objetivo para la diseminación y explotación.	
	Creación y mantenimiento del sitio web del proyecto.	Sitio web del proyecto completamente operativo.
	Definición del plan de diseminación y explotación.	Plan de diseminación y primera versión del plan de explotación presentados.
	Actividades de diseminación y explotación.	De acuerdo a los planes respectivos, se han desarrollado diversas actividades de diseminación y explotación para autoridades sanitarias, profesionales, pacientes, prestadores, empresas de tecnología/comunicación y comunidad en general.

Todos los informes están disponibles en: www.comoestas-project.eu